Social Media Management System

Start 2026-11-05 **Finish** 2026-10-09 **Tasks** 8 **Manager** Mahima

ID	Task	Duration	Start	Finish	%	Predecessors	Resources
1	Problem Statement	1.44d	2026-08-13	2026-08-14	0%		
2	Feasibility	2d	2026-08-17	2026-08-18	0%	1	
3	SRS	6d	2026-08-19	2026-08-26	0%	2	
4	HLD	5d	2026-08-27	2026-09-02	0%	3	
5	LLD	5d	2026-09-03	2026-09-09	0%	4	
6	Code	8d	2026-09-10	2026-09-21	0%	5	
7	Test	2d	2026-09-22	2026-09-23	0%	6	
8	Implementation	12d	2026-09-24	2026-10-09	0%	7